ИЗВОЂАЧ РАДОВА: СРС ОБЈЕКАТ: ОП НОВИ САД – СУБОТИЦА МЕСТО: НОВИ САД	ИНВЕСТИТОР: Ж.Ж.С.	ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК ДАН: СУБОТА ДАТУМ: 26.11.2022.	Страна: 41

РАДНО ВРЕМЕ	Смена	Број радника: Грађ. радн.	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	Механизација	Температура	Време
I смена од 7 до 17 укупно 10 часова	I	4	4	1	1	10		У 8 час 7 C°	ВЕДРО (сунчано, облачно, киша)
II смена од ... до ... укупно ... часова	II							У ... час ... C°	... (брзина ветра)
III смена од ... до ... укупно ... часова	III							У 16 час 12 C°	... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА	ПРИМЕДБЕ
– ОБЕЛЕЖАВАЊЕ МЕСТА ЗА КАБЛОВЕ ЗА РАСВЕТУ, ШЛИЦАЊЕ КАНАЛА, ГИПСИРАЊЕ ДОЗНИ.	

Инжењерска комора Србије – Мирослав М. Стефановић, дипл. инж. ел., 450 Л205 15 – Одговорни извођач радова

ВОДЕ ДНЕВНИК: [signature]

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: Стефановић М. [signature]

НАДЗОРНИ ОРГАН: [signature]

Инжењерска комора Србије – дипл. инж., 350 К089 11 – Одговорни пројектант

Издавач: ЈП „Службени гласник", Београд
Ознака за поруџбину: Обр. бр. 290040

ИЗВОЂАЧ РАДОВА CRiC ОБЈЕКАТ СОП НОВИ САД – СУБОТИЦА МЕСТО НОВИ САД	ИНВЕСТИТОР И.Ж.С.	**ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК** Страна 42 ДАН ПОНЕДЕЉАК ДАТУМ 28.11.2022.

РАДНО ВРЕМЕ	Смена	Број радника: Грађ. радн.	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	Механизација	Температура	Време
I смена од 7 до 17 укупно 10 часова	I	4	4	1	1	10		У 8 час 6 C°	ВЕДРО (сунчано, облачно, киша)
II смена од ... до ... укупно ... часова	II							У ... час ... C°	(брзина ветра)
III смена од ... до ... укупно ... часова	III							У 16 час 11 C°	(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА	ПРИМЕДБЕ
– ИЗВЛАЧЕЊЕ КАБЛОВА ЗА FENCOIL-Е, ПРИПРЕМА ИНСТАЛАЦИЈЕ ЗА ПРИКЉУЧНИЦЕ Х А2.	

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ – Мирослав М. Стефановић, дипл. инж. ел. 450 1705 15

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ – Игор Г. ..., дипл. инж. ел. 350 К083 11

ВОДЕ ДНЕВНИК:	ИЗВОЂАЧ РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:	НАДЗОРНИ ОРГАН:

Издавач: ЈП „Службени гласник", Београд
Ознака за поруџбину: Обр. бр. 290040

ИЗВОЂАЧ РАДОВА CRiC ОБЈЕКАТ ОП НОВИ САД – СУБОТИЦА МЕСТО НОВИ САД	ИНВЕСТИТОР Ц.Ж.С.	**ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК** ДАН УТОРАК ДАТУМ 29.11.2022. Страна 43

РАДНО ВРЕМЕ	Смена	Број радника					Механизација	Температура	Време
		Грађ. радн.	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно			
I смена од 7 до 17 укупно 10 часова	I	4	4	1	1	10		У 8 час 5 C°	ВЕДРО (сунчано, облачно, киша)
II смена од ... до ... укупно ... часова	II							У ... час ... C°	(брзина ветра)
III смена од ... до ... укупно ... часова	III							У 16 час 10 C°	(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА	ПРИМЕДБЕ
– ДЕМОНТАЖА КАБЛА РДОО, ОБЕЛЕЖАВАЊЕ МЕСТА ЗА НОВЕ КАБЛОВЕ, ПОПРАВКА ДРЖАЧА КАБЛОВА.	

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Мирослав М. Стефановић
дипл. инж. ел.
450 I205 15

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Игор Г. Павловић
дипл. инж. [illegible]

ВОДЕ ДНЕВНИК:	ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:	НАДЗОРНИ ОРГАН:

Издавач: ЈП „Службени гласник", Београд
Ознака за поруџбину: Обр. бр. 290040

ИЗВОЂАЧ РАДОВА CRIC ОБЈЕКАТ ОП НОВИ САД – СУБОТИЦА МЕСТО НОВИ САД	ИНВЕСТИТОР И.Ж.С.	**ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК** ДАН СРЕДА ДАТУМ 30.11.2022.	Страна 44

РАДНО ВРЕМЕ	Смена	Број радника: Грађ. радн.	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	Механизација	Температура	Време
I смена од 7 до 17 укупно 10 часова	I	4	2	1	1	8		У 8 час 4 C°	ВЕДРО (сунчано, облачно, киша)
II смена од ... до ... укупно ... часова	II							У ... час ... C°	(брзина ветра)
III смена од ... до ... укупно ... часова	III							У 16 час 9 C°	(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА	ПРИМЕДБЕ
– ШТЕМОВАЊЕ И ПОСТАВЉАЊЕ КУТИЈА ЗА МОНТАЖУ ПРИКЉУЧНИЦА У ХОДНИКУ И УНУТРАШЊИМ ПРОСТОРИЈАМА У КРИЛУ А.	

ВОДЕ ДНЕВНИК:	ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:	НАДЗОРНИ ОРГАН
	Инжењерска комора Србије – Мирослав М. Стефановић, 350 I205 15 [печат и потпис]	Инжењерска комора Србије – Игор Г. Петровић, 350 K089 11 [печат и потпис]

Издавач: ЈП „Службени гласник", Београд
Ознака за поруџбину: Обр. бр. 290040

ИЗВОЂАЧ РАДОВА СРЕС ОБЈЕКАТ ОП НОВИ САД – СУБОТИЦА МЕСТО НОВИ САД	ИНВЕСТИТОР И.Ж.С.	ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК ДАН ЧЕТВРТАК ДАТУМ 1.12.2022.	Страна 45

РАДНО ВРЕМЕ	Смена	Број радника: Грађ. радн.	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	Механизација	Температура	Време
I смена од 7 до 17 укупно 10 часова	I	4	2	1	1	8		У 8 час 5 C°	ВЕДРО (сунчано, облачно, киша)
II смена од ... до ... укупно ... часова	II							У ... час ... C°	(брзина ветра)
III смена од ... до ... укупно ... часова	III							У 16 час 11 C°	(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА	ПРИМЕДБЕ
– ПРИПРЕМА ИНСТАЛАЦИЈА ЗА ПРИКЉУЧКЕ У ПРОСТОРИЈАМА НА ПРВОМ СПРАТУ КРИЛА А.	

Инжењерска комора Србије – Мирослав М. Стефановић, дипл. инж. ел., 450 J205 15, Одговорни извођач радова

Инжењерска комора Србије – Игор Г. Павловић, дипл. инж. ел., 350 K089 11, Одговорни пројектант

ВОДЕ ДНЕВНИК:	ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:	НАДЗОРНИ ОРГАН:
	[signature]	[signature]

Издавач: ЈП „Службени гласник", Београд
Ознака за поруџбину: Обр. бр. 290040

ИЗВОЂАЧ РАДОВА СПИС	ИНВЕСТИТОР И.Ж.С.	**ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК**
ОБЈЕКАТ ОП НОВИ САД – СУБОТИЦА		ДАН ПЕТАК ДАТУМ 2.12.2022.
МЕСТО НОВИ САД		Страна 46

РАДНО ВРЕМЕ	Смена	Број радника: Грађ. радн.	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	Механизација	Температура	Време
I смена од 7 до 17 укупно 10 часова	I	4	2	1	1	8		У 8 час 5 C°	ВЕДРО (сунчано, облачно, киша)
II смена од ... до ... укупно ... часова	II							У ... час ... C°	(брзина ветра)
III смена од ... до ... укупно ... часова	III							У 16 час 10 C°	(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА	ПРИМЕДБЕ
– ОБЕЛЕЖАВАЊЕ МЕСТА ЗА ПАНИК РАСВЕТУ И ПОЛАГАЊЕ ИНСТАЛАЦИОНОГ КАБЛА У КРИЛУ А.	

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Мирослав М. Стефановић
дипл. инж. ел.

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Игор Г. Павловић
дипл. инж. ел.

ВОДЕ ДНЕВНИК:	ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:	НАДЗОРНИ ОРГАН:

Издавач: ЈП „Службени гласник", Београд
Ознака за поруџбину: Обр. бр. 290040

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: СПИС

ОБЈЕКАТ: ОП НОВИ САД – СУБОТИЦА

МЕСТО: НОВИ САД

ИНВЕСТИТОР: И.Ж.С.

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН: СУБОТА ДАТУМ: 3.12.2022

Страна: 47

РАДНО ВРЕМЕ	Смена	Број радника: Грађ. радн.	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	Механизација
I смена од 7 до 17 укупно 10 часова	I	4	2	1	1	8	
II смена од ... до ... укупно ... часова	II						
III смена од ... до ... укупно ... часова	III						

Температура:
У 8 час 3 C°
У ... час ... C°
У 16 час 9 C°

Време:
ВЕДРО (сунчано, облачно, киша)
... (брзина ветра)
... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА	ПРИМЕДБЕ
- ШТЕМОВАЊЕ ЗИДОВА ЗА ПОЛАГАЊЕ КАБЛОВА, ШЛИЦАЊЕ КАНАЛА У КРИЛУ А.	

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Мирослав М. Стефановић
дипл. инж. ел.
450 J205 15
ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

ВОДЕ ДНЕВНИК: | ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: | НАДЗОРНИ ОРГАН:

Издавач: ЈП „Службени гласник", Београд
Ознака за поруџбину: Обр. бр. 290040

ИЗВОЂАЧ РАДОВА CRiC ОБЈЕКАТ ОП НОВИ САД – СУБОТИЦА МЕСТО НОВИ САД	ИНВЕСТИТОР И.Ж.С.	**ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК** ДАН ПОНЕДЕЉАК ДАТУМ 5.12.2023. Страна 48

РАДНО ВРЕМЕ	Смена	Број радника: Грађ. радн.	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	Механизација
I смена од 7 до 17 укупно 10 часова	I	4	2	1	1	8	
II смена од ... до ... укупно ... часова	II						
III смена од ... до ... укупно ... часова	III						

Температура	Време
У 8 час 4 C°	ВЕДРО (сунчано, облачно, киша)
У ... час ... C°	(брзина ветра)
У 16 час 13 C°	(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА	ПРИМЕДБЕ
– ПРИПРЕМА ИНСТАЛАЦИЈЕ ЗА ПРИКЉУЧКЕ, ИЗРАДА ИНСТАЛАЦИЈЕ ЗА ПРЕКИДАЧЕ И УТИЧНИЦЕ НА ДРУГОМ СПРАТУ КРИЛА А.	

Инжењерска комора Србије – Мирослав М. Стефановић, дипл. инж. ел.

Инжењерска комора Србије – Игор Г. Павловић, 350 К089 11, Одговорни пројектант

ВОДЕ ДНЕВНИК:	ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:	НАДЗОРНИ ОРГАН:

Издавач: ЈП „Службени гласник", Београд
Ознака за поруџбину: Обр. бр. 290040

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: CPiC ОБЈЕКАТ: ОД НОВИ САД – СУБОТИЦА МЕСТО: НОВИ САД	ИНВЕСТИТОР: И.ЖС	**ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК** ДАН: УТОРАК ДАТУМ: 6.12.2022. Страна: 49

РАДНО ВРЕМЕ	Смена	Број радника: Грађ. радн.	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	Механизација
I смена од 7 до 17 укупно 10 часова	I	4	2	1	1	8	
II смена од ... до ... укупно ... часова	II						
III смена од ... до ... укупно ... часова	III						

Температура	Време
У 8 час 5 C°	киша (сунчано, облачно, киша)
У ... час ... C°	(брзина ветра)
У 16 час 12 C°	(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА	ПРИМЕДБЕ
-Уређење каблова, шлицовање канала, гипсирање дозни у крилу А. -Полагање инсталационог кабла NHXH-O 1x25mm² у тоалетима.	NAPOMENA: Po PZI 4.2.3.1 u toaletima se postavlja kabl N2XH-J 1x25mm² zašto ste postavili kabl NHXH-O 1x25mm²? Nalaže se Izvođaču da izvrši postavljanje predviđenog kabla po PZI. 21-03.2023. Инжењерска комора Србије – Милорад М. Кузмановић, дипл. инж. ел., 450 E894 10 – Одговорни извођач радова

ВОДЕ ДНЕВНИК:	ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:	НАДЗОРНИ ОРГАН:
Инжењерска комора Србије – Мирослав М. Стефановић, дипл. инж. ел., 450 ... – Одговорни извођач радова		Инжењерска комора Србије – Игор Г. Павловић, дипл. инж. ел. – Одговорни пројектант

Издавач: ЈП „Службени гласник", Београд
Ознака за поруџбину: Обр. бр. 290040

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА СРИС ОБЈЕКАТ СП НОВИ САД – СУБОТИЦА МЕСТО НОВИ САД	ИНВЕСТИТОР И.Ж.С.	ДАН СРЕДА ДАТУМ 7.12.2022. Страна 50

РАДНО ВРЕМЕ	Смена	Број радника: Грађ. радн.	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	Механизација	Температура	Време
I смена од 7 до 17 укупно 10 часова	I	4	2	1	1	8		У 8 час 6 C°	КИША (сунчано, облачно, киша)
II смена од ... до ... укупно ... часова	II							У ... час ... C°	... (брзина ветра)
III смена од ... до ... укупно ... часова	III							У 16 час 12 C°	... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА	ПРИМЕДБЕ
– ПОСТАВЉАЊЕ КУТИЈА ЗА МОНТАЖУ ПРИКЉУЧНИЦА, ИЗРАДА ИНСТАЛАЦИЈА ЗА ПРЕКИДАЧЕ И УТИЧНИЦЕ У КРИЛУ А.	

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Мирослав М. Стефановић
дипл. инж. ел.

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Игор Г.
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

ВОДЕ ДНЕВНИК:	ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:	НАДЗОРНИ ОРГАН:

Издавач: ЈП „Службени гласник", Београд
Ознака за поруџбину: Обр. бр. 290040

ИЗВОЂАЧ РАДОВА CRIC ОБЈЕКАТ СП НОВИ САД – СУБОТИЦА МЕСТО НОВИ САД	ИНВЕСТИТОР И.Ж.С.	**ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК** Страна 51 ДАН ПЕТАК ДАТУМ 9.12.2022

РАДНО ВРЕМЕ	Смена	Број радника: Грађ. радн.	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	Механизација	Температура	Време
I смена од 7 до 17 укупно 10 часова	I	4	2	1	1	8		У 8 час 4 C°	ВЕДРО (сунчано, облачно, киша)
II смена од ... до ... укупно ... часова	II							У ... час ... C°	(брзина ветра)
III смена од ... до ... укупно ... часова	III							У 16 час 10 C°	(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА	ПРИМЕДБЕ
– УРЕЂЕЊЕ КАБЛОВА, ИЗРАДА ИНСТАЛАЦИЈА ЗА ПРЕКИДАЧЕ И УТИЧНИЦЕ НА ДРУГОМ СПРАТУ.	– U KOM DELU (KRILU) OBJEKTA SE IZVODE RADOVI?

ВОДЕ ДНЕВНИК:	ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:	НАДЗОРНИ ОРГАН:
[signature]	[signature] Мирослав М. Стефановић, дипл. инж. ел. (stamp: Инжењерска комора Србије)	[signature] Игор Г. Павловић, дипл. инж. ел. 350 4089 11 (stamp: Инжењерска комора Србије)

Издавач: ЈП „Службени гласник", Београд
Ознака за поруџбину: Обр. бр. 290040

ИЗВОЂАЧ РАДОВА CPiC ОБЈЕКАТ ОП НОВИ САД – СУБОТИЦА МЕСТО	ИНВЕСТИТОР Ц.Ж.С.	**ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК** ДАН ПОНЕДЕЉАК ДАТУМ 12.12.2022.	Страна 52

РАДНО ВРЕМЕ	Смена	Број радника: Грађ. радн.	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	Механизација	Температура	Време
I смена од ... до ... укупно ... часова	I	4	2	1	1	10		У 8 час 3 C°	КИШОВИТО (сунчано, облачно, киша)
II смена од ... до ... укупно ... часова	II							У ... час ... C°	(брзина ветра)
III смена од ... до ... укупно ... часова	III							У 16 час 9 C°	(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА	ПРИМЕДБЕ
- OBELEŽAVANJE POZICIJA ZA KABLOVE ZA RASVETU NA STEPENIŠTU ZA RASVETU NA AO.	

ВОДЕ ДНЕВНИК: Стефановић М.

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: Стефановић Н.

НАДЗОРНИ ОРГАН: Игор Г. Павловић, дипл. инж. ... 350 К089 11 (ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ – ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ)

Издавач: ЈП „Службени гласник“, Београд
Ознака за поруџбину: Обр. бр. 290040

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: CRIC ОБЈЕКАТ: ОП НОВИ САД – СУБОТИЦА МЕСТО: НОВИ САД	ИНВЕСТИТОР: Ц.Ж.С.	ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК ДАН: УТОРАК ДАТУМ: 13.12.2022.	Страна: 53

РАДНО ВРЕМЕ	Смена	Број радника: Грађ. радн.	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	Механизација	Температура	Време
I смена од 7 до 17 укупно 10 часова	I	4	2	1	1	8		У 8 час 3 C°	ВЕДРО (сунчано, облачно, киша)
II смена од ... до ... укупно ... часова	II							У ... час ... C°	(брзина ветра)
III смена од ... до ... укупно ... часова	III							У 16 час 7 C°	(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА	ПРИМЕДБЕ
– OBELEŽAVANJE POZICIJA ZA KABLOVE ZA RASVETU NA STEPENIŠTU ZA RASVETU NA I SPRATU KRILA A.	

ВОДЕ ДНЕВНИК: Стефановић М.

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: Стефановић М.

НАДЗОРНИ ОРГАН: [signature]

Инжењерска комора Србије – Марко ?? М. Стефановић, дипл. инж. ел., 450 J205 15

Инжењерска комора Србије – Игор Г. Павловић, дипл. инж. ел.

Издавач: ЈП „Службени гласник", Београд
Ознака за поруџбину: Обр. бр. 290040

ИЗВОЂАЧ РАДОВА CPIC ОБЈЕКАТ ЮП НОВИ САД - СУБОТИЦА МЕСТО НОВИ САД	ИНВЕСТИТОР И.Ж.С.	ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК ДАН СРЕДА ДАТУМ 14.12.2022.	Страна 54

РАДНО ВРЕМЕ	Смена	Број радника: Грађ. радн.	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	Механизација	Температура	Време
I смена од 7 до 17 укупно 10 часова	I	4	2	1	1	10		У 8 час 5 C°	ВЕДРО (сунчано, облачно, киша)
II смена од ... до ... укупно ... часова	II							У ... час ... C°	(брзина ветра)
III смена од ... до ... укупно ... часова	III							У 16 час 10 C°	(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА	ПРИМЕДБЕ
- OBELEŽAVANJE POZICIJA ZA BOJLERE I PREKIDAČE U KUPATILO KRILA A, ŠLICOVANJE KANALA U KRILU D.	

ВОДЕ ДНЕВНИК: [signature]

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: Стефановић М. [signature, stamp: Инжењерска комора Србије, Милош (?) М. Стефановић, дипл. инж. ел., 450 1205..., одговорни извођач]

НАДЗОРНИ ОРГАН: [signature, stamp: Инжењерска комора Србије, Игор Г. ...ић, дипл. инж. ел., 350 К089 11, одговорни пројектант]

Издавач: ЈП „Службени гласник", Београд
Ознака за поруџбину: Обр. бр. 290040

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: CRIC ОБЈЕКАТ: ОП НОВИ САД - СУБОТИЦА МЕСТО: НОВИ САД	ИНВЕСТИТОР: Ц.Ж.С.	**ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК** ДАН: ЧЕТВРТАК ДАТУМ: 15.12.2022.	Страна: 55

РАДНО ВРЕМЕ	Смена	Број радника: Грађ. радн.	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	Механизација	Температура	Време
I смена од 7 до 17 укупно 10 часова	I	4	2	1	1	10		У 8 час 5 C°	ВЕДРО (сунчано, облачно, киша)
II смена од ... до ... укупно ... часова	II							У ... час ... C°	... (брзина ветра)
III смена од ... до ... укупно ... часова	III							У 16 час 10 C°	... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА	ПРИМЕДБЕ
- POZICIONIRANJE KABLOVA NA DRUGOM SPRATU KRILA A, GIPSANJE POZNI.	

ВОДЕ ДНЕВНИК: [signature] Стефановић М.

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: Стефановић М. [signature, stamp: Инжењерска комора Србије, Маринела М. Стефановић, 450 ...]

НАДЗОРНИ ОРГАН: [signature, stamp: Инжењерска комора Србије, Игор Г. ..., дипл. инж. ел., 350 К089 11, Одговорни пројектант]

Издавач: ЈП „Службени гласник", Београд
Ознака за поруџбину: Обр. бр. 290040

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: CRIC ОБЈЕКАТ: ОП НОВИ САД - СУБОТИЦА МЕСТО: НОВИ САД	ИНВЕСТИТОР: И.ЖЕ.С.	ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК ДАН: ПЕТАК ДАТУМ: 16.12.2022.	Страна 56

РАДНО ВРЕМЕ	Смена	Број радника: Грађ. радн.	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	Механизација
I смена од 7 до 17 укупно 10 часова	I	4	2	2	1	10	
II смена од ... до ... укупно ... часова	II						
III смена од ... до ... укупно ... часова	III						

Температура	Време
У 8 час 4 C°	ВЕДРО (сунчано, облачно, киша)
У ... час ... C°	(брзина ветра)
У 16 час 10 C°	(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА	ПРИМЕДБЕ
- IZVLAČENJE ŠABLONA ZA UTIČNICE I RASVETU U HODNIKU KRILA A NA PRVOM I DRUGOM SPRATU.	

Инжењерска комора Србије — Мирослав М. Стефановић, дипл. инж. ел.

Инжењерска комора Србије — Игор Г. Павловић, дипл. инж. ел.

ВОДЕ ДНЕВНИК: [signature]	ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: Стефановић М.	НАДЗОРНИ ОРГАН: [signature]

Издавач: ЈП „Службени гласник“, Београд
Ознака за поруџбину: Обр. бр. 290040

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: СРИС	ИНВЕСТИТОР: И.Ж.С.	ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК
ОБЈЕКАТ: ОП НОВИ САД – СУБОТИЦА		ДАН: СУБОТА ДАТУМ: 17.12.2022.
МЕСТО: НОВИ САД		Страна: 57

РАДНО ВРЕМЕ	Смена	Број радника: Грађ. радн.	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	Механизација
I смена од 7 до 17 укупно 10 часова	I	4	2	1	1	8	
II смена од ... до ... укупно ... часова	II						
III смена од ... до ... укупно ... часова	III						

Температура	Време
У 8 час 3 C°	ВЕДРО (сунчано, облачно, киша)
У ... час ... C°	(брзина ветра)
У 16 час 7 C°	(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- ПОСТАВЉАЊЕ КАБЛОВА ЗА ПРИКЉУЧНИЦЕ И РАСВЕТУ НА СТЕПЕНИШТУ КРИЛА А.

ПРИМЕДБЕ

Инжењерска комора Србије – Мирослав М. Стефановић – 450 J105 15

Инжењерска комора Србије – Игор Г. Павловић – 350 К089 11

ВОДЕ ДНЕВНИК: [signature]

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: Стефановић М.

НАДЗОРНИ ОРГАН: [signature]

Издавач: ЈП „Службени гласник", Београд
Ознака за поруџбину: Обр. бр. 290040

ИЗВОЂАЧ РАДОВА СРЈС ОБЈЕКАТ ОП НОВИ САД – СУБОТИЦА МЕСТО НОВИ САД	ИНВЕСТИТОР Ц.Ж.С.	ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК ДАН ПОНЕДЕЉАК ДАТУМ 19.12.2022.	Страна 58

РАДНО ВРЕМЕ	Смена	Број радника: Грађ. радн.	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	Механизација	Температура	Време
I смена од 7 до 17 укупно 10 часова	I	4	2	1	1	8		У 8 час 4 C°	КИШОВИТО (сунчано, облачно, киша)
II смена од ... до ... укупно ... часова	II							У ... час ... C°	(брзина ветра)
III смена од ... до ... укупно ... часова	III							У 16 час 10 C°	(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА	ПРИМЕДБЕ
– ШТЕМОВАЊЕ И ПОСТАВЉАЊЕ КУТИЈА, УРЕЂЕЊЕ КАБЛОВА У УНУТРАШЊИМ ПРОСТОРИЈАМА КРИЛА А.	

ВОДЕ ДНЕВНИК: Стефановић М.

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: Стефановић М.

НАДЗОРНИ ОРГАН: [signature]

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ Мирослав М. Стефановић дипл. инж. ел. 450 J205 13 ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ Игор Г. дипл. инж. 350 K089 11 ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

Издавач: ЈП „Службени гласник", Београд
Ознака за поруџбину: Обр. бр. 290040

ИЗВОЂАЧ РАДОВА CRIC ОБЈЕКАТ ОП НОВИ САД – СУБОТИЦА МЕСТО НОВИ САД	ИНВЕСТИТОР И.Ж.С.	ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК ДАН УТОРАК ДАТУМ 20.12.2022. Страна 59

РАДНО ВРЕМЕ	Смена	Број радника: Грађ. радн.	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	Механизација	Температура	Време
I смена од 7 до 17 укупно 10 часова	I	4	2	1	1	8		У 8 час 5 C°	ВЕДРО (сунчано, облачно, киша)
II смена од ... до ... укупно ... часова	II							У ... час ... C°	(брзина ветра)
III смена од ... до ... укупно ... часова	III							У 16 час 10 C°	(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА	ПРИМЕДБЕ
-ШТЕМОВАЊЕ ЗИДОВА И ПОЛАГАЊЕ ИНСТАЛАЦИОНОГ КАБЛА У УНУТРАШЊИМ ПРОСТОРИЈАМА КРИЛА А.	

ВОДЕ ДНЕВНИК: [signature]

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: Стефановић М.

НАДЗОРНИ ОРГАН: [signature]

Издавач: ЈП „Службени гласник“, Београд
Ознака за поруџбину: Обр. бр. 290040

ИЗВОЂАЧ РАДОВА CRIC ОБЈЕКАТ ОП НОВИ САД – СУБОТИЦА МЕСТО НОВИ САД	ИНВЕСТИТОР И.Ж.С.	ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК ДАН СРЕДА ДАТУМ 21.12.2022. Страна 60

РАДНО ВРЕМЕ	Смена	Број радника: Грађ. радн.	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	Механизација	Температура	Време
I смена од 7 до 17 укупно 10 часова	I	4	2	1	1	8		У 8 час 5 C°	ВЕДРО (сунчано, облачно, киша)
II смена од ... до ... укупно ... часова	II							У ... час ... C°	(брзина ветра)
III смена од ... до ... укупно ... часова	III							У 16 час 11 C°	(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА	ПРИМЕДБЕ
УРЕЂЕЊЕ КАБЛОВА, ИЗРАДА ИНСТАЛАЦИЈЕ ЗА ПРЕКИДАЧЕ И УТИЧНИЦЕ КРИЛА А0 и А2.	

ВОДЕ ДНЕВНИК: [signature]

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: Стефановић Н. [signature, stamp: Инжењерска комора Србије, Мирослав М. Стефановић, дипл. инж. ел., 450 J205 13, одговорни извођач]

НАДЗОРНИ ОРГАН: [signature, stamp: Инжењерска комора Србије, Игор Г. Павловић, дипл. инж. ел., 350 K069 11, одговорни пројектант]

Издавач: ЈП „Службени гласник", Београд
Ознака за поруџбину: Обр. бр. 290040

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: CRIC ОБЈЕКАТ: ОП НОВИ САД - СУБОТИЦА МЕСТО: НОВИ САД	ИНВЕСТИТОР: И.Ж.С.	**ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК** ДАН: ЧЕТВРТАК ДАТУМ: 22.12.2022. Страна: 61

РАДНО ВРЕМЕ	Смена	Број радника: Грађ. радн.	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	Механизација	Температура	Време
I смена од 7 до 17 укупно 10 часова	I	4	2	1	1	8		У 8 час 5 C°	ведро (сунчано, облачно, киша)
II смена од ... до ... укупно ... часова	II							У ... час ... C°	(брзина ветра)
III смена од ... до ... укупно ... часова	III							У 16 час 13 C°	(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА	ПРИМЕДБЕ
- ПАКОВАЊЕ И ПРИПРЕМА ИНСТАЛАЦИЈЕ ЗА ПРИКЉУЧКЕ Х А.О.	

ВОДЕ ДНЕВНИК: Стефановић М.

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: Стефановић М.

(печат: ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ – Мирослав М. Стефановић, дипл. инж. – 450 J205 15 – ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ)

НАДЗОРНИ ОРГАН:

(печат: ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ – Игор Г. ... дипл. инж. ел. – 350 ...089 11 – ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ)

Издавач: ЈП „Службени гласник", Београд
Ознака за поруџбину: Обр. бр. 290040

ИЗВОЂАЧ РАДОВА CRIC ОБЈЕКАТ ОП НОВИ САД - СУБОТИЦА МЕСТО НОВИ САД	ИНВЕСТИТОР И.Ж.С.	ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК ДАН ПЕТАК ДАТУМ 23.12.2022.	Страна 62

РАДНО ВРЕМЕ	Смена	Број радника: Грађ. радн.	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	Механизација	Температура	Време
I смена од 7 до 17 укупно 10 часова	I	4	2	1	1	8		У 8 час 5 C°	ВЕДРО (сунчано, облачно, киша)
II смена од ... до ... укупно ... часова	II							У ... час ... C°	(брзина ветра)
III смена од ... до ... укупно ... часова	III							У 16 час 12 C°	(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА	ПРИМЕДБЕ
-ИЗРАДА ИНСТАЛАЦИЈА ЗА ПРЕКИДАЊЕ У УТИЧНИЦЕ АО.	

ВОДЕ ДНЕВНИК: [signature]

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: Стефановић М. [signature, stamp: Мирослав М. Стефановић, 450 Ј20 15]

НАДЗОРНИ ОРГАН: [signature, stamp: Инжењерска комора Србије, Игор Г. Павловић, 350 К089 11, Одговорни пројектант]

Издавач: ЈП „Службени гласник", Београд
Ознака за поруџбину: Обр. бр. 290040

ИЗВОЂАЧ РАДОВА CRiC ОБЈЕКАТ ОП НОВИ САД – СУБОТИЦА МЕСТО НОВИ САД	ИНВЕСТИТОР И.Ж.С.	ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК ДАН СУБОТА ДАТУМ 24.12.2022.	Страна 63

РАДНО ВРЕМЕ	Смена	Број радника: Грађ. радн.	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	Механизација	Температура	Време
I смена од 7 до 17 укупно 10 часова	I	4	2	1	1	8		У 8 час 6 C°	ВЕДРО (сунчано, облачно, киша)
II смена од ... до ... укупно ... часова	II							У ... час ... C°	(брзина ветра)
III смена од ... до ... укупно ... часова	III							У 16 час 12 C°	(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА	ПРИМЕДБЕ
– ПОЛАГАЊЕ КАБЛОВА ЗА РАСВЕТУ У ПРОСТОРИЈАМА КРИЛА А И ЗА Fan Coil-а У ХОДНИКУ КРИЛА А НА ДРУГОМ СПРАТУ.	

ВОДЕ ДНЕВНИК: Стефановић М.

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: Стефановић М.

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Мирослав М. Стефановић, дипл. грађ. инж. 450 1261 15

Игор Г. Павловић, дипл. инж. ел. 350 К035 11

Издавач: ЈП „Службени гласник“, Београд
Ознака за поруџбину: Обр. бр. 290040

ИЗВОЂАЧ РАДОВА CRic ОБЈЕКАТ ОП НОВИ САД – СУБОТИЦА МЕСТО НОВИ САД	ИНВЕСТИТОР И.Ж.С.	ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК ДАН ПОНЕДЕЉАК ДАТУМ 26.12.2022.	Страна 64

РАДНО ВРЕМЕ	Смена	Број радника: Грађ. радн.	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	Механизација	Температура	Време
I смена од 7 до 17 укупно 10 часова	I	4	2	1	1	8		У 8 час 6 C°	киша (сунчано, облачно, киша)
II смена од ... до ... укупно ... часова	II							У ... час ... C°	(брзина ветра)
III смена од ... до ... укупно ... часова	III							У 16 час 13 C°	(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА	ПРИМЕДБЕ
– ИЗРАДА ИНСТАЛАЦИЈА ЗА ПРЕКИДАЧЕ И УТИЧНИЦЕ НА АЛО.	

Инжењерска комора Србије – Мирјана М. Стефановић – 450 J205 15 – Одговорни извођач

Инжењерска комора Србије – Игор Г. ... – 350 ... – Одговорни пројектант

ВОДЕ ДНЕВНИК: Стефановић М.

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: Стефановић М.

НАДЗОРНИ ОРГАН: [signature]

Издавач: ЈП „Службени гласник", Београд
Ознака за поруџбину: Обр. бр. 290040

ИЗВОЂАЧ РАДОВА CRIC ОБЈЕКАТ ОП НОВИ САД - СУБОТИЦА МЕСТО НОВИ САД	ИНВЕСТИТОР Џ.Ж.С.	ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК ДАН УТОРАК ДАТУМ 27.12.2022.	Страна 65

РАДНО ВРЕМЕ	Смена	Број радника: Грађ. радн.	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	Механизација	Температура	Време
I смена од 7 до 17 укупно 10 часова	I	4	2	1	1	8		У 8 час 6 C°	ВЕДРО (сунчано, облачно, киша)
II смена од ... до ... укупно ... часова	II							У ... час ... C°	(брзина ветра)
III смена од ... до ... укупно ... часова	III							У 16 час 13 C°	(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА	ПРИМЕДБЕ
- ПОСТАВЉАЊЕ ПРИКЉУЧНИЦА У КАНЦЕЛАРИЈАМА И ТЕХНИЧКИМ ПРОСТОРИЈАМА НА ДРУГОМ СПРАТУ КРИЛА А.	

ВОДЕ ДНЕВНИК: Стефановић М.

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: Стефановић М.

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Издавач: ЈП „Службени гласник", Београд
Ознака за поруџбину: Обр. бр. 290040

ИЗВОЂАЧ РАДОВА CRIC ОБЈЕКАТ ОП НОВИ САД - СУБОТИЦА МЕСТО НОВИ САД	ИНВЕСТИТОР И.Ж.С.	# ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК ДАН СРЕДА ДАТУМ 28.12.2022.	Страна 66

РАДНО ВРЕМЕ	Смена	Број радника: Грађ. радн.	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	Механизација	Температура	Време
I смена од 7 до 17 укупно 10 часова	I	4	2	1	1	8		У 8 час 7 C°	ВЕДРО (сунчано, облачно, киша)
II смена од ... до ... укупно ... часова	II							У ... час ... C°	(брзина ветра)
III смена од ... до ... укупно ... часова	III							У 16 час 14 C°	(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА	ПРИМЕДБЕ
- ШТЕМОВАЊЕ ЗИДОВА И ПОЛАГАЊЕ ИНСТАЛАЦИОНОГ КАБЛА У ПРОСТОРИЈАМА КРИЛА А.	

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Мирослав М. Стефановић
дипл. инж. ел.
450 J215 15
ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Игор Г. [illegible]вић
дипл. инж. ел.
350 K083 11
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Стефановић М.	ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: Стефановић М.	НАДЗОРНИ ОРГАН: [signature]

Издавач: ЈП „Службени гласник", Београд
Ознака за поруџбину: Обр. бр. 290040

ИЗВОЂАЧ РАДОВА CRIC ОБЈЕКАТ ОП НОВИ САД – СУБОТИЦА МЕСТО НОВИ САД	ИНВЕСТИТОР И.Ж.С.	**ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК** ДАН ЧЕТВРТАК ДАТУМ 29.12.2022. Страна 67

РАДНО ВРЕМЕ	Смена	Број радника: Грађ. радн.	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	Механизација	Температура	Време
I смена од 7 до 17 укупно 10 часова	I	4	2	1	1	8		У 8 час 6 C°	ВЕДРО (сунчано, облачно, киша)
II смена од ... до ... укупно ... часова	II							У ... час ... C°	(брзина ветра)
III смена од ... до ... укупно ... часова	III							У 16 час 12 C°	(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА	ПРИМЕДБЕ
-ОБЕЛЕЖАВАЊЕ МЕСТА ЗА КАБЛОВЕ ЗА РАСВЕТУ, ШЛИЦАЊЕ КАНАЛА У КРИЛУ А.	

ВОДЕ ДНЕВНИК:	ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:	НАДЗОРНИ ОРГАН:
Стефановић М.	Стефановић М.	

Инжењерска комора Србије – Мирослав М. Стефановић дипл. инж. ел.

Инжењерска комора Србије – Игор Г. ... дипл. инж. ел.

Издавач: ЈП „Службени гласник", Београд
Ознака за поруџбину: Обр. бр. 290040

ИЗВОЂАЧ РАДОВА CRIC ОБЈЕКАТ ОП НОВИ САД – СУБОТИЦА МЕСТО НОВИ САД	ИНВЕСТИТОР Ц.Ж.С.	**ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК** ДАН ПЕТАК ДАТУМ 30.12.2022.	Страна 68

РАДНО ВРЕМЕ	Смена	Број радника: Грађ. радн.	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	Механизација	Температура	Време
I смена од 7 до 17 укупно 10 часова	I	4	2	1	1	8		У 8 час 6 C°	ВЕДРО (сунчано, облачно, киша)
II смена од ... до ... укупно ... часова	II							У ... час ... C°	(брзина ветра)
III смена од ... до ... укупно ... часова	III							У 16 час 11 C°	(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА	ПРИМЕДБЕ
- ГИПСИРАЊЕ ДОЗНИ, ПРИПРЕМА ИНСТАЛАЦИЈЕ ЗА ПРИКЉУЧКЕ У А2.	

ВОДЕ ДНЕВНИК: Стефановић М.

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: Стефановић М.

(печат: Инжењерска комора Србије, Мирослав М. Стефановић, одговорни пројектант)

НАДЗОРНИ ОРГАН: [потпис]

(печат: Инжењерска комора Србије, Игор Г. Павловић, одговорни пројектант)

Издавач: ЈП „Службени гласник", Београд
Ознака за поруџбину: Обр. бр. 290040

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: СЂС ОБЈЕКАТ: ФП НОВИ САД – СУБОТИЦА МЕСТО: НОВИ САД	ИНВЕСТИТОР: И.Ж.С.	ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК ДАН: СУБОТА ДАТУМ: 31.12.2022. Страна: 69

РАДНО ВРЕМЕ	Смена	Број радника: Грађ. радн.	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	Механизација	Температура	Време
I смена од 7 до 17 укупно 10 часова	I	4	4	1	1	10		У 8 час 6 C°	ВЕДРО (сунчано, облачно, киша)
II смена од ... до ... укупно ... часова	II							У ... час ... C°	... (брзина ветра)
III смена од ... до ... укупно ... часова	III							У 16 час 12 C°	... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА	ПРИМЕДБЕ
– ПРИПРЕМА ИНСТАЛАЦИЈА ЗА ПРИКЉУЧНИЦЕ У ПРОСТОРИЈАМА НА ПРВОМ СПРАТУ КРИЛА А, ШЛИЦОВАЊЕ КАНАЛА.	

ВОДЕ ДНЕВНИК: Стефановић М.

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: Стефановић М.

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Издавач: ЈП „Службени гласник", Београд
Ознака за поруџбину: Обр. бр. 290040

ИЗВОЂАЧ РАДОВА СПИС ОБЈЕКАТ ОП НОВИ САД – СУБОТИЦА МЕСТО НОВИ САД	ИНВЕСТИТОР И.Ж.С.	ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК ДАН УТОРАК ДАТУМ 10.01.2023.	Страна 70

РАДНО ВРЕМЕ	Смена	Број радника: Грађ. радн.	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	Механизација	Температура	Време
I смена од 7 до 17 укупно 10 часова	I	4	2	1	1	8		У 8 час 3 C°	ВЕДРО (сунчано, облачно, киша)
II смена од ... до ... укупно ... часова	II							У ... час ... C°	... (брзина ветра)
III смена од ... до ... укупно ... часова	III							У 16 час 9 C°	... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА	ПРИМЕДБЕ
– ИЗВЛАЧЕЊЕ КАБЛОВА ЗА FanCoil-е НА ПРВОМ СПРАТУ КРИЛА А.	

ВОДЕ ДНЕВНИК: Стефановић М.

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: Стефановић М

НАДЗОРНИ ОРГАН: [signature]

Инжењерска комора Србије — Мирослав М. Стефановић — 450 J 2...

Инжењерска комора Србије — Игор Г. Павловић — 350 1089 11

Издавач: ЈП „Службени гласник", Београд
Ознака за поруџбину: Обр. бр. 290040

ИЗВОЂАЧ РАДОВА CRic ОБЈЕКАТ ОП НОВИ САД – СУБОТИЦА МЕСТО НОВИ САД	ИНВЕСТИТОР И.Ж.С.	## ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК ДАН СРЕДА ДАТУМ 11.01.2023. Страна 71

РАДНО ВРЕМЕ	Смена	Број радника: Грађ. радн.	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	Механизација
I смена од 7 до 17 укупно 10 часова	I	4	2	1	1	8	
II смена од ... до ... укупно ... часова	II						
III смена од ... до ... укупно ... часова	III						

Температура	Време
У 8 час 2 C°	ОБЛАЧНО (сунчано, облачно, киша)
У ... час ... C°	(брзина ветра)
У 16 час 9 C°	(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА	ПРИМЕДБЕ
-МОНТАЖА ДОЗНИ, ИЗВЛАЧЕЊЕ КАБЛОВА ЗА БОЈЛЕР У КУПАТИЛУ КРИЛА А.	

ВОДЕ ДНЕВНИК: Стефановић М.

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: Стефановић М.

Мирослав М. Стефановић

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Игор Г. Павловић, дипл. инж. ел. 350 К089 11

Издавач: ЈП „Службени гласник", Београд
Ознака за поруџбину: Обр. бр. 290040

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: CRIC ОБЈЕКАТ: ОП НОВИ САД - СУБОТИЦА МЕСТО: НОВИ САД	ИНВЕСТИТОР: И.Ж.С.	**ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК** ДАН: ЧЕТВРТАК ДАТУМ: 12.01.2023. Страна: 72

РАДНО ВРЕМЕ	Смена	Број радника: Грађ. радн.	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	Механизација	Температура	Време
I смена од 7 до 17 укупно 10 часова	I	4	2	1	1	8		У 8 час 2 C°	облачно (сунчано, облачно, киша)
II смена од ... до ... укупно ... часова	II							У ... час ... C°	(брзина ветра)
III смена од ... до ... укупно ... часова	III							У 16 час 10 C°	(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА	ПРИМЕДБЕ
- ИЗВЛАЧЕЊЕ КАБЛОВА ЗА ВЕНТИЛАТОР И РАСВЕТУ У КУПАТИЛУ КРИЛА А.	

ВОДЕ ДНЕВНИК: Стефановић М. (потпис)

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: Стефановић М. (потпис)

Печат: ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ — Мирослав М. Стефановић, дипл. инж. ел., 450 J205 .., ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

НАДЗОРНИ ОРГАН: (потпис)

Печат: ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ — Игор Г. Павловић, дипл. инж. ел., ..089 11, ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

Издавач: ЈП „Службени гласник", Београд
Ознака за поруџбину: Обр. бр. 290040

ИЗВОЂАЧ РАДОВА ЕРИС ОБЈЕКАТ ОП НОВИ САД – СУБОТИЦА МЕСТО НОВИ САД	ИНВЕСТИТОР И.Ж.С.	**ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК** ДАН ПЕТАК ДАТУМ 13.01.2023. Страна 73

РАДНО ВРЕМЕ	Смена	Број радника: Грађ. радн.	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	Механизација
I смена од 7 до 17 укупно 10 часова	I	4	2	1	1	8	
II смена од ... до ... укупно ... часова	II						
III смена од ... до ... укупно ... часова	III						

Температура	Време
У 8 час 3 C°	ВЕДРО (сунчано, облачно, киша)
У ... час ... C°	(брзина ветра)
У 16 час 9 C°	(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА	ПРИМЕДБЕ
– ШТЕМОВАЊЕ И ПОСТАВЉАЊЕ КУТИЈА ЗА МОНТАЖУ ПРИКЉУЧНИЦА НА 2 СПРАТУ УНУТРАШЊИХ ПРОСТОРИЈА КРИЛА А, ГИПСАЊЕ ДОЗНИ.	

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ — Мирослав М. Стефановић, дипл. инж. ... 450 J205 ...

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ — Игор Г. Павловић, дипл. инж. ... 350 K089 11

ВОДЕ ДНЕВНИК: Стефановић М.	ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: Стефановић М.	НАДЗОРНИ ОРГАН:

Издавач: ЈП „Службени гласник", Београд
Ознака за поруџбину: Обр. бр. 290040

ИЗВОЂАЧ РАДОВА СРІС ОБЈЕКАТ ОП НОВИ САД - СУБОТИЦА МЕСТО НОВИ САД	ИНВЕСТИТОР И-ЖЕ-С.	ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК ДАН СУБОТА ДАТУМ 14.01.2023.	Страна 74

РАДНО ВРЕМЕ	Смена	Број радника: Грађ. радн.	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	Механизација
I смена од 7 до 17 укупно 10 часова	I	4	2	1	1	8	
II смена од ... до ... укупно ... часова	II						
III смена од ... до ... укупно ... часова	III						

Температура	Време
У 8 час 4 C°	ВЕДРО (сунчано, облачно, киша)
У ... час ... C°	(брзина ветра)
У 16 час 10 C°	(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

-ИЗВЛАЧЕЊЕ КАБЛОВА ЗА СВЕТИЉКЕ У ХОДНИКУ КРИЛУ А,
И ЗА УНУТРАШЊЕ ПРОСТОРИЈЕ ЗА ПАНИК РАСВЕТУ.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Стефановић М.

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: Стефановић М.

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Издавач: ЈП „Службени гласник", Београд
Ознака за поруџбину: Обр. бр. 290040

ИЗВОЂАЧ РАДОВА CRiC ОБЈЕКАТ ОП НОВИ САД - СУБОТИЦА МЕСТО НОВИ САД	ИНВЕСТИТОР Ц.Ж.С.	ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК ДАН ПОНЕДЕЉАК ДАТУМ 16.01.2023.	Страна 75

РАДНО ВРЕМЕ	Смена	Број радника: Грађ. радн.	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	Механизација	Температура	Време
I смена од 7 до 17 укупно 10 часова	I	4	2	1	1	10		У 8 час 6 C°	ВЕДРО (сунчано, облачно, киша)
II смена од ...... до ...... укупно ...... часова	II							У ...... час ...... C°	...... (брзина ветра)
III смена од ...... до ...... укупно ...... часова	III							У 16 час 13 C°	...... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА	ПРИМЕДБЕ
- MONTAŽA UTIČNICA NA DRUGOM SPRATU, UREĐENJE KABLOVA.	

ВОДЕ ДНЕВНИК: [signature] | ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: [signature] | НАДЗОРНИ ОРГАН: [signature]

Мирослав М. Стефановић ... 450 J205 ...

Игор Г. Павловић ... 350 K...

Издавач: ЈП „Службени гласник", Београд
Ознака за поруџбину: Обр. бр. 290040

ИЗВОЂАЧ РАДОВА CRIC ОБЈЕКАТ ОП НОВИ САД - СУБОТИЦА МЕСТО НОВИ САД	ИНВЕСТИТОР И.Ж.С.	ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК ДАН УТОРАК ДАТУМ 17.01.2023.	Страна 76

РАДНО ВРЕМЕ	Смена	Број радника: Грађ. радн.	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	Механизација	Температура	Време
I смена од ... до ... укупно ... часова	I							У 8 час 5 C°	ВЕДРО (сунчано, облачно, киша)
II смена од ... до ... укупно ... часова	II							У ... час ... C°	... (брзина ветра)
III смена од ... до ... укупно ... часова	III							У 16 час 12 C°	... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА	ПРИМЕДБЕ
- ПРИЈЕМ СВЕТИЉКИ И КАБЛОВА У КАМПУ CRCEBG.	- NAVESTI O KAKVOM PRIJEMU JE REČ!

ВОДЕ ДНЕВНИК: Стојановић М.

ИЗВОЂАЧ РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: Стојановић М.

НАДЗОРНИ ОРГАН: [signature]

Издавач: ЈП „Службени гласник", Београд
Ознака за поруџбину: Обр. бр. 290040

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: СРЕС ОБЈЕКАТ: ОП НОВИ САД – СУБОТИЦА МЕСТО: НОВИ САД	ИНВЕСТИТОР: Ц.Д.С.	ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК ДАН: СРЕДА ДАТУМ: 18.01.2023. Страна: 77

РАДНО ВРЕМЕ	Смена	Број радника: Грађ. радн.	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	Механизација
I смена од 7 до 17 укупно 10 часова	I	4	2	1	1	8	
II смена од ... до ... укупно ... часова	II						
III смена од ... до ... укупно ... часова	III						

Температура	Време
У 8 час 3 C°	КИШОВИТО (сунчано, облачно, киша)
У ... час ... C°	(брзина ветра)
У 16 час 9 C°	(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

– ПОЛАГАЊЕ КАБЛОВА ЗА РАСВЕТУ У ПРОСТОРИЈАМА НА ДРУГОМ СПРАТУ КРИЛА А, ПРИПРЕМА ИНСТАЛАЦИЈА ЗА ПРИКЉУЧКЕ.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Стефановић М.

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: Стефановић М.

НАДЗОРНИ ОРГАН: [signature]

Издавач: ЈП „Службени гласник", Београд
Ознака за поруџбину: Обр. бр. 290040

ИЗВОЂАЧ РАДОВА СРЕС ОБЈЕКАТ ОП НОВИ САД – СУБОТИЦА МЕСТО НОВИ САД	ИНВЕСТИТОР И.Ж.С.	ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК ДАН ЧЕТВРТАК ДАТУМ 19.01.2023.	Страна 78

РАДНО ВРЕМЕ	Смена	Број радника: Грађ. радн.	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	Механизација	Температура	Време
I смена од 7 до 17 укупно 10 часова	I	4	2	1	1	8		У 8 час 4 C°	ВЕДРО (сунчано, облачно, киша)
II смена од ... до ... укупно ... часова	II							У ... час ... C°	(брзина ветра)
III смена од ... до ... укупно ... часова	III							У 16 час 10 C°	(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА	ПРИМЕДБЕ
– ОБЕЛЕЖАВАЊЕ МЕСТА ЗА ПАНИК РАСВЕТУ У ПРОСТОРИЈАМА КРИЛА А И ПОЛАГАЊЕ ИНСТАЛАЦИОНОГ КАБЛА.	

Печат: Инжењерска комора Србије, Мирослав М. Стефановић, дипл. инж. ел., 450 ..., Одговорни извођач радова

Печат: Инжењерска комора Србије, Игор Г. Павловић, дипл. инж. ел., 350 К089 11, Одговорни пројектант

ВОДЕ ДНЕВНИК: [потпис] Стефановић М.

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: Стефановић М.

НАДЗОРНИ ОРГАН: [потпис]

Издавач: ЈП „Службени гласник", Београд
Ознака за поруџбину: Обр. бр. 290040

ИЗВОЂАЧ РАДОВА СЕЕС ОБЈЕКАТ ОП НОВИ САД - СУБОТИЦА МЕСТО НОВИ САД	ИНВЕСТИТОР И.Ж.С.	ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК ДАН ПЕТАК ДАТУМ 20.01.2023.	Страна 79

РАДНО ВРЕМЕ	Смена	Број радника					Механизација	Температура	Време
		Грађ. радн.	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно			
I смена од 7 до 17 укупно 10 часова	I	4	2	1	1	8		У 8 час 5 C°	ведро (сунчано, облачно, киша)
II смена од ... до ... укупно ... часова	II							У ... час ... C°	(брзина ветра)
III смена од ... до ... укупно ... часова	III							У 10 час 12 C°	(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА	ПРИМЕДБЕ
- ОБЕЛЕЖАВАЊЕ МЕСТА ЗА СВЕТИЉКЕ У ПРОСТОРИЈАМА НА ДРУГОМ СПРАТУ КРИЛА А, ИЗВЛАЧЕЊЕ КАБЛОВА ЗА СВЕТИЉКЕ.	

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ — Мирослав М. Стефановић, дипл. инж. ел., 450 ... — ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ — Игор Т. Павловић, дипл. инж. ел., 350 К089 11 — ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

ВОДЕ ДНЕВНИК: [signature] ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: Стефановић М. НАДЗОРНИ ОРГАН: [signature]

Издавач: ЈП „Службени гласник", Београд
Ознака за поруџбину: Обр. бр. 290040

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

Страна 80

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: СРІС

ОБЈЕКАТ: ОП НОВИ САД – СУБОТИЦА

МЕСТО: НОВИ САД

ИНВЕСТИТОР: И.Ж.С.

ДАН: СУБОТА ДАТУМ: 21.01.2023.

РАДНО ВРЕМЕ	Смена	Број радника: Грађ. радн.	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	Механизација
I смена од 7 до 17 укупно 10 часова	I	4	4	1	1	10	
II смена од ..... до ..... укупно ..... часова	II						
III смена од ..... до ..... укупно ..... часова	III						

Температура	Време
У 8 час 5 C°	ВЕДРО (сунчано, облачно, киша)
У ..... час ..... C°	..... (брзина ветра)
У 16 час 10 C°	..... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА	ПРИМЕДБЕ
- Штемовање зидова и прављење каналића за полагање каблова за расвету у унутрашњим просторијама на другом спрату крила А.	
- У ходнику увођење каблова за светиљке.	

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ – Мирослав М. Стефановић, дипл. инж. ел. – ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ

ВОДЕ ДНЕВНИК: [signature]

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: [signature]

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ – Игор Г. ..., дипл. инж. ел., 350 ... – ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

НАДЗОРНИ ОРГАН: [signature]

Издавач: ЈП „Службени гласник", Београд
Ознака за поруџбину: Обр. бр. 290040